

Bauarbeiten in der Spremberger Straßen verlaufen weiterhin planmäßig
(Maßnahmenstand: 26.01.2017)

1. Bauabschnitt, Kreisverkehr am Wasserturm bis Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens, Station 0+970 bis Station 0+775

Vollsperrung seit 25.04.2016

Trinkwasser-/Gasleitung: fertiggestellt
Niederschlags- und Schmutzwasserkanal: fertiggestellt
Straßenbau: Asphaltdeckschicht offen
Straßenbeleuchtung: Teilinbetriebnahme erfolgt
Landschaftsbau: Pflanzung der Bäume erfolgt

2. Bauabschnitt, Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens bis einschl. Töpferstraße, Station 0+775 bis Station 0+615

Vollsperrung Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens seit 20.07.2016

Trinkwasser-/Gasleitung: fertiggestellt
Schmutzwasserkanal: fertiggestellt
Niederschlagswasserkanal: fertiggestellt
Straßenbau: analog 1. Bauabschnitt
Straßenbeleuchtung: analog 1. Bauabschnitt
Landschaftsbau: analog 1. Bauabschnitt

Vollsperrung bis Töpferstraße ab 01.08.2016 (einschließlich Töpferstraße seit 24.08.2016)

Trinkwasser-/Gasleitung: fertiggestellt
Niederschlagswasser- und Schmutzwasserkanal: fertiggestellt
Straßenbau: Fahrbahntragschicht fertiggestellt, Asphaltdecke offen
Ausbau der Einmündungen Wiesenstraße und Töpferstraße offen
Stellflächen fertiggestellt
Tragschichten der Gehwege und Radwege fertiggestellt, Oberflächenbefestigung offen
Straßenbeleuchtung: Stromkabel verlegt
Landschaftsbau: noch nicht begonnen

Aufgrund der winterlichen Witterung konnten keine Bauarbeiten durchgeführt werden.

Am Montag, den 30.01.2017 beginnt das beauftragte Bauunternehmen mit dem Straßenaufbruch zwischen der Töpferstraße und der Kleinen Spremberger Straße.