

Die Bauarbeiten in der Spremberger Straße verlaufen weiter kontinuierlich
(Maßnahmenstand: 30.03.2017)

1. Bauabschnitt, Kreisverkehr am Wasserturm bis Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens, Station 0+970 bis Station 0+775

offen: Markierungs- und Beschilderungsleistungen
Es erfolgen noch Nacharbeiten im Bereich der Grünflächen.

2. Bauabschnitt, Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens bis einschl. Töpferstraße, Station 0+775 bis Station 0+615

offen: Fertigstellung des Gehweges und des Radweges auf der Seite Platz des Friedens
Markierungs- und Beschilderungsleistungen
Es erfolgen noch Nacharbeiten im Bereich der Grünflächen.

offen: Fertigstellung Straßenbau Einmündungsbereich Töpferstraße (geplant mit Abschnitt bis zur Kleinen Spremberger Straße)

3. Bauabschnitt, Töpferstraße bis Weinbergstraße, Station 0+615 bis Station 0+300

Vollsperrung Töpferstraße bis Kleine Spremberger Straße (Station 0+460) seit 30.01.2017

Trinkwasser-/Gasleitung: fertiggestellt
Stromleitung: fertiggestellt
Niederschlagswasserkanal: verlegt bis Höhe Grundstück Nr. 43
Schmutzwasserkanal: wurde begonnen
Straßenbau: Aufbruch der Oberflächenbefestigung erfolgt
Straßenbeleuchtung: Stromkabel verlegt
Landschaftsbau: noch nicht begonnen

Vollsperrung Kleine Spremberger Straße bis Weinbergstraße (Station ca. 0+315) seit 27.02.2017

Trinkwasser-/Gasleitung: wurde begonnen
Stromleitung: noch nicht begonnen
Niederschlagswasserkanal: noch nicht begonnen
Schmutzwasserkanal: noch nicht begonnen
Straßenbau: Aufbruch der Oberflächenbefestigung erfolgt
Straßenbeleuchtung: noch nicht begonnen
Landschaftsbau: noch nicht begonnen

Nach vorliegendem Bauablaufplan Gesamtfertigstellung Spremberger Straße: 29.04.2018