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Aktuelle Informationen zur BaumalRnahme Cottbuser St raflle

Die Kanalbauarbeiten im Bereich des Berliner Platzes gestalteten sich auf Grund des
umfangreichen Bestandes an fremden Leitungen sehr anspruchsvoll. Hinzu kam, dass
detaillierte Unterlagen zum konstruktiven Aufbau der Sonderbauwerke in der Schmutz-
und Niederschlagswasserableitung nicht in dem Umfang vorliegen, wie es notwendig
gewesen ware. Dank der konstruktiven Zusammenarbeit der maf3geblichen Mitarbeiter des
ausfuihrenden Bauunternehmens Eurovia VBU GmbH, Niederlassung Cottbus und deren
Erfahrungen, ist es bisher gelungen, dass die Arbeiten in diesem anspruchsvollen Teil der
Baustelle trotzdem zligig vorangehen.

Am 29.06.2018 erfolgte der abschlieBende Zusammenschluss des neuen
Schmutzwasserkanalabschnittes mit dem vorhandenen SW-Kanal in der Berliner Stral3e.
Damit ist eine entscheidende Grundlage fur den weiteren planméRigen Bauablauf geschaffen.

Einschrankungen wird es noch fir ca. zwei Wochen wegen der Umverlegung des Schmutz-
und Niederschlagswasserkandle aus der Leipziger Stral3e und deren Anbindung an die
Kanéle in der Berliner Stral3e im Bereich der Ladenstral3e zwischen dem

Stoff-Art Laden und der Filiale der Backerei Merschank fur die Ful3g&nger geben.

Sobald diese Leistungen erbracht sind, wird mit der Wiederherstellung der Fahrbahn im
Bereich des Berliner Platzes begonnen. Vorgesehen ist, diesen Bereich Mitte August flir den
Fahrzeug- und Ful3gangerverkehr wieder ohne Einschrankungen freizugeben.

Danach konzentriert sich das Baugeschehen auf den Bereich der Cottbuser StralRe mit dem
Weiterbau der Schmutz- und Niederschlagswasserkandle.

Sobald ein Kanalabschnitt erneuert ist, ist vorgesehen ebenfalls die
Grundstiicksanschlussleitungen in diesem Bereich zu erneuern. Damit verbunden sind jedoch
Einschrankungen im ful3laufigen Bereich. Es liegt im Interesse aller am Bau Beteiligten, dass
diese Einschrankungen so gering wie es die Baudurchfihrung zuldsst und zeitlich so kurz wie
maoglich ausfallen.

Sie suchen einen Ansprechpartner zum Baugeschehen?

Am Baubulro im ehemaligen Floristikgeschaft Christoph hangt die Telefonnummer vom Polier
aus. Dieser steht fir Fragen zum Bauablauf und fir Anregungen und Hinweise zur Baustelle
zur Verfigung.

Parkmdglichkeiten um auf kurzem Weg zum Einzelhande | zu gelangen:

Durch die BaumalRnahme ist der in diesem Bereich befindliche Einzelhandel stark betroffen.
Jedoch bieten sich im Umfeld des gesperrten Bereiches einige Parkmoglichkeiten wie zum
Beispiel der Parkplatz an der Karlstral3e und die Stellplatze in der Blumenstral3e an.

Im Interesse der betroffenen Einzelhandler méchten wir Sie ermuntern, diese rege zu nutzen.
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